

# JANUARY 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
1	2	3	4	5	6	7
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
8	9	10	11	12	13	14
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
15	16	17	18	19	20	21
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
22	23	24	25	26	27	28
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					
29	30	31	1	2	3	4

# FEBRUARY 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
			1	2	3	4
			เปิดรับข้อเสนอโครงการ			
5	6	7	8	9	10	11
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
12	13	14	15	16	17	18
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
19	20	21	22	23	24	25
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
26	27	28	1	2	3	4
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					

# MARCH 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
			1	2	3	4
			เปิดรับข้อเสนอโครงการ			
5	6	7	8	9	10	11
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
12	13	14	15	16	17	18
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
19	20	21	22	23	24	25
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
26	27	28	29	30	31	1
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					

# APRIL 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
						1
2	3	4	5	6	7	8
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
9	10	11	12	13	14	15
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
16	17	18	19	20	21	22
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
23	24	25	26	27	28	29
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					
30	1	2	3	4	5	6

# MAY 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	1	2	3	4	5	6
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
7	8	9	10	11	12	13
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
14	15	16	17	18	19	20
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
21	22	23	24	25	26	27
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					
28	29	30	31	1	2	3

# JUNE 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
				1	2	3
				[Red Bar]		
4	5	6	7	8	9	10
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
11	12	13	14	15	16	17
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
18	19	20	21	22	23	24
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
25	26	27	28	29	30	1
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					

# APRIL 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
						1
2	3	4	5	6	7	8
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
9	10	11	12	13	14	15
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
16	17	18	19	20	21	22
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
23	24	25	26	27	28	29
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					
30	31	1	2	3	4	5

# AUGUST 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
		1	2	3	4	5
		เปิดรับข้อเสนอโครงการ				
6	7	8	9	10	11	12
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
13	14	15	16	17	18	19
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
20	21	22	23	24	25	26
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
27	28	29	30	31	1	21
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					



# SEPTEMBER 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
10	11	12	13	14	15	16
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
17	18	19	20	21	22	23
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
24	25	26	27	28	29	30
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					

# OCTOBER 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
1	2	3	4	5	6	7
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
8	9	10	11	12	13	14
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
15	16	17	18	19	20	21
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
22	23	24	25	26	27	28
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					
29	30	31	1	2	3	4

# NOVEMBER 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
			1	2	3	4
			เปิดรับข้อเสนอโครงการ			
5	6	7	8	9	10	11
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
12	13	14	15	16	17	18
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
19	20	21	22	23	24	25
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
26	27	28	29	30	1	2
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					

# DECEMBER 2023

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
	เปิดรับข้อเสนอโครงการ					
10	11	12	13	14	15	16
	ตรวจสอบความครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา					
17	18	19	20	21	22	23
	คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการ					
24	25	26	27	28	29	30
	สรุปผลการพิจารณา แจ้งหัวหน้าโครงการ ออกหนังสือรับรองโครงการ					
31	1	2	3	4	5	6